

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005	
Подрядчик:	ПКГУП "Краевые электрические сети"	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка:	Замена I ф (с материалом) приборов учета		
	наименование, адрес		
Объект:	Замена приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя, г. Чернушка	Вид деятельности по ОКДП	
	наименование	Договор подряда (контракт)	
		номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2023

Очетный период	
с	по
01.08.2023	31.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 302337.41

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.		материалы	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч		
№ пп	поз. по см.					ВСЕГО	экспл. машин		ВСЕГО	основной з/пп	экспл. ма-шин	материалы	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						з/пп	в т.ч. з/пп маш.		с НР и СП	з/пп	в т.ч. з/пп маш.		всего

Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	24	1,37	0,53	0,00	930,89	591,87	142,26	0,00	0,08	2,02
						0,83	0,08				55,36		0,01	0,14

КОТ=0,3, КЭМ=0,3, КОТМ=0,3, КМР=0, КОБ=0, КЭТ=0,3, КЭТМ=0,3, НР=30,4%=196,75736064 руб

ПЗ=1, ОТ=0,3, ЭМ=0,3, ОТМ=0,3, МР=0, ОБ=0, ЗТ=0,3, ЗТМ=0,3

		Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2												
		Индексы	ОТ=29,57 ЭМ=11,1 ОТМ=29,57 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	24	4,99	1,78	0,43	3 102,96	1 972,91	474,19	0,00	0,28	6,72
						2,78	0,26				184,52		0,02	0,48

НР=30,4%=655,8578688 руб

		Индексы	ОТ=29,57 ЭМ=11,1 ОТМ=29,57 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРм 08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт	0,96	102,05	0,00	2,00	3 703,54	2 840,14	0,00	0,00	10,40	9,98
						100,05	0,00				0,00		0,00	0,00

НР=30,4%=863,40236544 руб

		Индексы	ОТ=29,57 ЭМ=11,1 ОТМ=29,57 МР=0 ОБ=0											
									7 737,39	5 404,92	616,45	0,00		18,72
											239,87			0,62

Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"

		Прямые затраты							6 021,37					
		Оплата труда рабочих							5 404,92					
		Машины и механизмы							376,58					
		Оплата труда машинистов							239,87					
		Материалы							0,00					
		Накладные расходы							1 716,02					
		Итого по разделу							7 737,39					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

4	4	Счетчик однофазный прямого включения НЕВА	шт.	24	12 269,44	0,00	12 269,4415	294 466,60	0,00	0,00	294 466,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"										294 466,60	0,00	0,00	294 466,60	0,00
			Прямые затраты						294 466,60					
			Материалы						294 466,60					
			Итого по разделу						294 466,60					

			Итого по всем разделам						302 203,99					
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты						300 487,97					
			Оплата труда рабочих						5 404,92					
			Машины и механизмы						376,58					
			Оплата труда машинистов						239,87					
			Материалы						294 466,60					
			Фонд оплаты труда (справочно)						5 644,79					
			Накладные расходы						1 716,02					
			Дополнительные транспортные расходы						133,42					
			Всего по акту						302 337,41					

Сумма прописью: Триста две тысячи триста тридцать семь рублей 41 копейка

(302 337,41)

Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин)



Утвердил: директор ПО "ЧЭС" ПКГУП "КЭС" (И.И. Шантарев)

