

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:

Получатель:

Стройка:

Объект:

организация, адрес, телефон, факс

ПКГУП "Краевые электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Замена 1 ф(с материалом) приборов учета

наименование, адрес

Замена приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя, г. Чернушка

Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	29.09.2023

Отчетный период	
с	по
01.09.2023	30.09.2023

АКТ о приеме выполненных работ № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 138592,57

С исползованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.		с НР и СП		в т.ч. з.пл маш.		на ед.	всего

Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	11	1,37	0,53	0,00	426,66	271,28	65,20	0,00	0,08	0,92
						0,83	0,08				25,37		0,01	0,07

КОТ=0,3 , КЭМ=0,3 , КОТМ=0,3 , КМР=0 , КОБ=0 , КЗТ=0,3 , КЗТМ=0,3 , НР=30,4%=90,18045696 руб

Демонтаж. МДС 81-37.2004п.3.2 ПЗ=1 , ОТ=0,3 , ЭМ=0,3 , ОТМ=0,3 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0,3 , ЗТМ=0,3

		Индексы	ОТ=29,57 ЭМ=11,1 ОТМ=29,57 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	11	4,99	1,78	0,43	1 422,19	904,25	217,34	0,00	0,28	3,08
						2,78	0,26				84,57		0,02	0,22

НР=30,4%=300,6015232 руб

		Индексы	ОТ=29,57 ЭМ=11,1 ОТМ=29,57 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРм 08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт	0,44	102,05	0,00	2,00	1 697,46	1 301,73	0,00	0,00	10,40	4,58
						100,05	0,00				0,00		0,00	0,00

НР=30,4%=395,72608416 руб

		Индексы	ОТ=29,57 ЭМ=11,1 ОТМ=29,57 МР=0 ОБ=0											
--	--	---------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"

			Прямые затраты						3 546,30	2 477,26	282,54	0,00		8,58
			Оплата труда рабочих						2 477,26		109,94			0,29
			Машины и механизмы						172,60					
			Оплата труда машинистов						109,94					
			Материалы						0,00					
			Накладные расходы						786,51					
			Итого по разделу						3 546,30					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

4	4	Счетчик однофазный прямого включения НЕВА	шт.	11	12 269,44	0,00	12 269,4415	134 963,86	0,00	0,00	134 963,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"										134 963,86	0,00	0,00	134 963,86	0,00
			Прямые затраты						134 963,86					0,00
			Материалы						134 963,86					
			Итого по разделу						134 963,86					

			Итого по всем разделам						138 510,16					
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты						137 723,65					
			Оплата труда рабочих						2 477,26					
			Машины и механизмы						172,60					
			Оплата труда машинистов						109,94					
			Материалы						134 963,86					
			Фонд оплаты труда (справочно)						2 587,20					
			Накладные расходы						786,51					
			Дополнительные транспортные расходы						82,40					
			Всего по акту						138 592,57					

Сумма прописью: Сто тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два рубля 57 копеек

(138 592,57)

Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин)



Утвердил: директор ПТО "ЧЭС" ПКПТИ (О.М. Шангарев)

