

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:

Форма по ОКУД

Код

0322005

Подрядчик:

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс

ПКГУП "Краевые электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

Стройка:

по ОКПО

Замена 3 ф (с материалом) приборов учета

Объект:

наименование, адрес

Замена приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя, г. Чернушка

наименование

Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	29.09.2023

Отчетный период	
с	по
01.09.2023	30.09.2023

АКТ о приеме выполненных работ № 1

Сметная(,договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 84898.98

С исползованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	№ пп по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.		материалы		Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	В т.ч. з/пл маш.	материалы	на ед.	машиноистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт	4	2,62	0,53	0,00	347,64	246,26	23,71	0,00	0,21	0,84
						2,08	0,08				9,23		0,01	0,02

КОТ=0,3 , КЭМ=0,3 , КОТМ=0,3 , КМР=0 , КОБ=0 , КЗТ=0,3 , КЗТМ=0,3 , НР=30,4%=77,6673792 руб

ПЗ=1 , ОТ=0,3 , ЭМ=0,3 , ОТМ=0,3 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0,3 , ЗТМ=0,3

	Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.	ПЗ=1, ОI=0.3, ЭМ=0.3, ОIМ=0.3, МР=0, ОВ=0, ЗТ=0.3, ЗIМ=0.3											
	Индексы	ОI=29.57 ЭМ=11.1 ОIМ=29.57 МР=0 ОВ=0											
2	ФЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт	4	9,23	1,78	0,51	1 158,79	820,86	79,03	0,00	0,70	2,80
					6,94	0,26				30,75		0,02	0,08

HP = 30,4% = 258,891264 руб

НР=30,4%=258,891264 руб

	Индексы	ОТ=29,57	ЭМ=11,1	ОТМ=29,57	МР=0	ОБ=0									
3	ФЕРм 08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2				100 шт	0,24	102,05	0,00	2,00	925,89	710,03	0,00	10,40	2,50
								100,05	0,00				0,00	0,00	0,00

НР =30,4% =215,85059136 руб

НР=30,4%=215,85059136 руб

Индексы ОТ=29,57 ЭМ=11,1 ОТМ=29,57 МР=0 ОБ=0

Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"

								2 432,31	1 777,16	102,74	0,00		6,14
		Прямые затраты						1 879,90		39,98			0,10
		Оплата труда рабочих						1 777,16					
		Машины и механизмы						62,76					
		Оплата труда машинистов						39,98					
		Материалы						0,00					
		Накладные расходы						552,41					
		Итого по разделу						2 432,31					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

4	4	Счетчик трехфазный прямого включения НЕВА	шт.	4	20 611,11	0,00	20 611,10840	82 444,43	0,00	0,00	82 444,43	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"										82 444,43	0,00	82 444,43		0,00
			Прямые затраты						82 444,43		0,00			0,00
			Материалы						82 444,43					
			Итого по разделу						82 444,43					

			Итого по всем разделам				84 876,74							
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты				84 324,33							
			Оплата труда рабочих				1 777,16							
			Машины и механизмы				62,76							
			Оплата труда машинистов				39,98							
			Материалы				82 444,43							
			Фонд оплаты труда (справочно)				1 817,14							
			Накладные расходы				552,41							
			Дополнительные транспортные расходы				22,24							
			Всего по акту				84 898,98							

Сумма прописью:

Восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 98 копеек

(84 898,98)

Составил: инженер ПТО

(А.А. Муратшин)

Утвердил: директор ПТО "ЧЭС" ПКГУП "КЭС"

(подпись)

