

Форма по ОКУД

Код  
0322005

по ОКПО

по ОКТО

Заказчик: \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс  
Получатель: \_\_\_\_\_ ПКГУП "Краевые электрические сети"  
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: \_\_\_\_\_ Замена 3 ф (с материалом) приборов учета  
наименование, адрес

Объект: \_\_\_\_\_ Замена приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя, г. Чернушка  
наименование

Вид деятельности по ОК/ПП  
Договор подряда (контракт)

номер	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2023

Отчетный период	
с	по
01.07.2023	31.07.2023

АКТ о приемке выполненных работ № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 227259,26  
С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01														
№ пп	№ поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ль ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч		
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы														
1	1	ФЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт	11	2,62	0,53	0,00	941,80	667,14	64,26	0,00	0,21	2,31
						2,08	0,08				24,99		0,01	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КОТ=0.3, КЭМ=0.3, КОТМ=0.3, КОБ=0, КЗТ=0.3, КЭТМ=0.3, НР=30.4%=210.4071552 руб														

	Демонтаж. МДС81- 37.2004п.3.2	ПЗ=1, ОТ=0.3, ЭМ=0.3, ОТМ=0.3, МР=0, ОБ=0, ЗТ=0.3, ЗТМ=0.3												
	Индексы	ОТ=29.13 ЭМ=10.94 ОТМ=29.13 МР=0 ОБ=0												
2	ФЕРм 08-03- 600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	11	9,23	1,78	0,51	3 139,35	2 223,78	214,21	0,00	0,70	7,70	
					6,94	0,26			83,31		0,02	0,22		

НР=30.4%=701.357184 руб														
	Индексы	ОТ=29.13 ЭМ=10.94 ОТМ=29.13 МР=0 ОБ=0												
3	ФЕРм 08-02- 144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт	0,66	102,05	0,00	2,00	2 508,30	1 923,54	0,00	0,00	10,40	6,86	
					100,05	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	

НР=30.4%=584.75655216 руб														
	Индексы	ОТ=29.13	ЭМ=10.94	ОТМ=29.13	МР=0	ОБ=0								
							6 589,45	4 814,46	278,47	0,00				
									108,31					
							5 002,93							
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"														
												16,87		
												0,29		

Раздел 2. Раздел 2. Материалы

4	4	Счетчик трехфазный прямого включения НЕВА	шт.	9	20 611,11	0,00	20 611,10750	185 499,97	0,00	0,00	185 499,97	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
5	5	Счетчик трехфазный Нева	шт.	2	17 500,00	0,00	17 500,00000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Итого по разделу "Раздел 2. Материалы"								220 499,97	0,00	0,00	220 499,97		0,00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Прямые затраты						220 499,97					
			Материалы						220 499,97					
			Итого по разделу						220 499,97					

			Итого по всем разделам						227 089,42					
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты						225 592,90					
			Оплата труда рабочих						4 814,46					
			Машины и механизмы						170,16					
			Оплата труда машинистов						108,31					
			Материалы						220 499,97					
			Фонд оплаты труда (справочно)						4 922,77					
			Накладные расходы						1 496,52					
			Дополнительные транспортные расходы						169,84					
			Всего по акту						227 259,26					

Сумма прописью: Двести двадцать семь тысяч двести пятьдесят девять рублей 26 копеек

( 227 259,26 )

Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин)



Утвердил: директор ПТО "СЗС" (Д.И. Шангарасев)

