

Унифицированная Форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	322005
Подрядчик:	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка:	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП наименование, адрес		
Объект:	ВЛИ 0,4 кВ фил.№4-0,4 кВ от ТП№16 наименование		

Вид деятельности по ОКДП	номер	
	дата	
	Вид операции	
Договор подряда (контракт)		

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

АКТ о приемке выполненных работ № 2.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 184951,52

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	№ пп по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ль ед., руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. маш-пин	материалы	на ед.	всего	машиноистов	
1	2	3	4	5	6	основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.	9	10	11	в т.ч. з.пл маш.	12	13	14	15	

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕР 33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	шт	11	285,02	187,14	45,61	30 332,74	10 493,74	15 583,01	0,00	5,90	64,89
						52,27	17,47				3 506,22		1,51	16,57
КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕР 33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	шт	3	595,12	440,85	45,61	18 446,81	5 949,11	10 011,66	0,00	12,26	36,79
						108,66	40,71				2 228,68		3,51	10,53
КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕР 33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт	1	921,81	709,63	45,61	9 697,65	3 039,86	5 371,92	0,00	18,80	18,80
						166,57	65,21				1 189,99		5,62	5,62
КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕР 33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	шт	11	20,26	17,09	0,00	2 431,48	635,80	1 423,34	0,00	0,39	4,27
						3,17	2,93				589,05		0,22	2,39
КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕР 33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	4	23,33	19,53	0,00	1 027,88	277,66	591,38	0,00	0,47	1,86
						3,80	3,35				244,80		0,25	0,99
КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
6	6	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	4	32,29	26,08	0,08	1 443,16	447,44	789,76	0,00	0,67	2,67
						6,13	3,15				230,06		0,23	0,93
КОТ=1,630125, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,630125, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел I. Электромонтажные работы"														
		Прямые затраты							63 379,72	20 843,60	33 771,06	0,00		129,30
											7 988,81			37,03
									54 614,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Оплата труда рабочих						20 843,60					
			Машины и механизмы						25 782,26					
			Оплата труда машинистов						7 988,81					
			Материалы						0,00					
			Накладные расходы						8 765,05					
			Итого по разделу						63 379,72					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

7	7		Опора СВ-95-3	шт.	10	5 750,00	0,00	5 750,0000	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
8	8		Кронштейн крепления укосов У-4	шт.	6	604,18	0,00	604,1767	3 625,06	0,00	0,00	3 625,06	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
9	9		Траверса ТН-9	шт.	4	372,00	0,00	372,0000	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
10	10		Хомут Х42	шт.	4	130,13	0,00	130,1267	520,51	0,00	0,00	520,51	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
11	11		Изолятор ТФ-20	шт.	8	69,71	0,00	69,7083	557,67	0,00	0,00	557,67	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
12	12		Колпачки К-5	шт.	8	4,56	0,00	4,5592	36,47	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
13	13		Опора стойка СВ-95-3	шт.	10	5 750,00	0,00	5 750,0000	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"									121 227,71	0,00	0,00	121 227,71		0,00
			Прямые затраты						121 227,71					
			Материалы						121 227,71					
			Итого по разделу						121 227,71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого по всем разделам						184 607,43					
			Прямые затраты						175 842,37					
			Оплата труда рабочих						20 843,60					
			Машины и механизмы						25 782,26					
			Оплата труда машинистов						7 988,81					
			Материалы						121 227,71					
			Фонд оплаты труда (справочно)						28 832,41					
			Накладные расходы						8 765,05					
			Дополнительные транспортные расходы						344,09					
			Всего по акту						184 951,52					

Сумма прописью: Сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят один рубль 52 копейки

(184 951,52)

Составил: инженер ПТО

Василь

(В.П. Сямкова)

Утвердил: директор

Шангарев

(Д.И. Шангарев)



Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

(Субподрядчик):

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных
проводов на СИП

наименование, адрес

Объект:

ВЛИ 0,4 кВ фид. №4-0,4 кВ от ТП №16

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 2.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 184951,52

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		184951,52	184951,52	184951,52
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					184951,52

Составил: инженер ПТО

Василь

(В.П. Самкова)

Утвердил: директор

*Шаф*

(Д.И. Шангараев)