

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	322005
Подрядчик:	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"	по ОКПО
Стройка:	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП	
Объект:	наименование, адрес	
	ВЛ 0,4 кВ фил.№3-0,4 кВ от ТП№16	
	наименование	

Вид деятельности по ОКДП	номер	дата	Вид операции
Договор подряда (контракт)			

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

АКТ о приеме выполненных работ № 1.2

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 309848,96

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы

1	1	ФЕР 33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов	1000 м	0,995	13 196,21	4 797,26	7 435,74	61 440,08	17 385,40	35 369,13	0,00	101,29	100,78
---	---	------------------	---	--------	-------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			снятисн напряжения при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника			963,22	619,57				11182,84		58,23	57,94
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индекс	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
2		ФЕРм 08-02-346-01	Подвеска грунтового заземляющего проводника на опоре	шт	10	208,27	179,45	0,35	20 966,67	5 163,00	13 297,50	0,00	2,87	28,69
						28,46	16,98				3 080,96		1,26	12,58
КОТ=1.630125, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.630125, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индекс	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
3		ФЕРм 08-01-082-01	Защитный наборный без кобуха	100 шт	1,55	1 173,71	32,74	403,92	27 436,25	20 723,49	376,06	0,00	76,62	118,75
						737,04	4,30				120,92		0,34	0,53
КОТ=1.630125, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.630125, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индекс	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
4		ФЕР 33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к 3 таллам при количестве проводов в ответвлении 4	ответвление нис	7	18,18	5,11	0,00	2 464,19	1 659,89	264,94	0,00	1,60	11,19
						13,07	0,90				114,34		0,08	0,54
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индекс	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
5		ФЕР 33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к 3 таллам при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление нис	23	11,43	3,06	0,00	5 142,80	3 491,29	521,25	0,00	1,02	23,57
						8,37	0,54				226,71		0,05	1,07
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индекс	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
6		ФЕРм 08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	0,95	1 263,91	1 001,55	62,09	12 050,68	3 451,30	7 050,40	0,00	20,82	19,78
						200,27	95,40				1 644,05		7,11	6,75
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индекс	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
7		ФЕРм 08-02-149-01	Кабель до 35 кВ, полупроводящий и трос, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	0,4	3 102,65	2 426,67	470,73	9 641,92	1 487,87	7 192,64	0,00	21,32	8,53
						205,05	230,79				1 674,65		17,14	6,86
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индекс	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"										139 142,59	53 362,24	64 072,72	0,00	311,29
			Прямые затраты						117 434,96		18 044,45			86,27
			Оплата труда рабочих						53 362,24					
			Машины и механизмы						46 028,27					
			Оплата труда машинистов						18 044,45					
			Материалы						0,00					
			Накладные расходы						21 707,63					
			Итого по разделу						139 142,59					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

8	8			М	960	145,44	0,00	145,4400	139 622,40	0,00	0,00	139 622,40	0,00	0,00
			Провод СИП-2 3х50+1х70			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
9	9		Зажим анкерный РА 1500Р	шт.	12	155,86	0,00	155,8642	1 870,37	0,00	0,00	1 870,37	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
10	10		Лента монтажная д/сипа	М	50	23,42	0,00	23,4168	1 170,84	0,00	0,00	1 170,84	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
11	11		Скрепка С-20 к сипу	шт.	20	7,68	0,00	7,6835	153,67	0,00	0,00	153,67	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
12	12		Хомут стяжной к сипу	шт.	80	2,41	0,00	2,4084	192,67	0,00	0,00	192,67	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
13	13		Зажим ответвительный СТН-70	шт.	11	94,07	0,00	94,0664	1 034,73	0,00	0,00	1 034,73	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
14	14		Зажим плашечный ПС-1-1	шт.	11	31,72	0,00	31,7164	348,88	0,00	0,00	348,88	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
15	15		Проволока д.3 мм	М	20	10,00	0,00	10,0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
16	16		Зажим герметичный прокалывающий СТ-25	шт.	44	50,39	0,00	50,3916	2 217,23	0,00	0,00	2 217,23	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	17		Скрепка С-20 к сипу	шт.	20	7,68	0,00	7,6835	153,67	0,00	0,00	153,67	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
18	18		Зажим анкерный ЗАБ 16-25М (РА25*100)	шт.	3	43,47	0,00	43,4733	130,42	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
19	19		Провод СИП-4 4х25	м	35	58,60	0,00	58,6017	2 051,06	0,00	0,00	2 051,06	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
20	20		Коплячки к сипу 16-150	шт.	4	10,56	0,00	10,5575	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
21	21		Зажим прокалывающий герметичный (СТ 1S 95A)	шт.	4	95,81	0,00	95,8050	383,22	0,00	0,00	383,22	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
22	22		Кабель АВВГ 4х16 мм2	м	10	71,41	0,00	71,4100	714,10	0,00	0,00	714,10	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
23	23		Скрепка С-20 к сипу	шт.	16	7,68	0,00	7,6831	122,93	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
24	24		Проволока д.3 мм	м	20	10,00	0,00	10,0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
25	25		Зажим герметичный прокалывающий СТ-25	шт.	60	50,39	0,00	50,3917	3 023,50	0,00	0,00	3 023,50	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
26	26		Хомут стяжной к сипу	шт.	30	2,41	0,00	2,4083	72,25	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
27	27		Зажим ответвительный СТН-70	шт.	5	94,07	0,00	94,0660	470,33	0,00	0,00	470,33	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
28	28		Зажим прокалывающий герметичный (СТ 1S 95A)	шт.	16	95,81	0,00	95,8050	1 532,88	0,00	0,00	1 532,88	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
29	29		Коплячки к сипу 16-150	шт.	16	10,56	0,00	10,5581	168,93	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
30	30		Комплект промежуточной подвески (54-14P)	шт.	1	136,71	0,00	136,7100	136,71	0,00	0,00	136,71	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	31		Кронштейн анкерный СА2000	шт.	4	81,98	0,00	81,9825	327,93	0,00	0,00	327,93	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
32	32		Кронштейн анкерный СА2000	шт.	9	75,56	0,00	75,5589	680,03	0,00	0,00	680,03	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
33	33		Комплект промежуточной подвески (54-14Р)	шт.	23	136,71	0,00	136,7117	3 144,37	0,00	0,00	3 144,37	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
34	34		Скрепка С-20 к стипу	шт.	60	7,68	0,00	7,6833	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
35	35		Лента монтажная д/стена	м	50	23,42	0,00	23,4166	1 170,83	0,00	0,00	1 170,83	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
36	36		Проводник ЗП-1М	шт.	10	145,98	0,00	145,9830	1 459,83	0,00	0,00	1 459,83	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
37	37		Зажим заземляющий	шт.	10	72,76	0,00	72,7630	727,63	0,00	0,00	727,63	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
38	38		Зажим КЗР-1.2	шт.	10	77,97	0,00	77,9660	779,66	0,00	0,00	779,66	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
39	39		Серьга СРС-7-16	шт.	2	65,55	0,00	65,5500	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
40	40		Катанка 6 мм	кг	15	45,97	0,00	45,9660	689,49	0,00	0,00	689,49	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
41	41		Зажим плашечный ПС-1-1	шт.	4	32,77	0,00	32,7725	131,09	0,00	0,00	131,09	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
42	42		Ушко	шт.	2	130,50	0,00	130,5000	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
43	43		Тальер открытый	шт.	2	395,34	0,00	395,3400	790,68	0,00	0,00	790,68	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
44	44		Скоба СК-1	шт.	6	78,27	0,00	78,2667	469,60	0,00	0,00	469,60	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	45		Xonyt X42	шт.	2	130,13	0,00	130,1250	260,25	0,00	0,00	260,25	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
46	46		Xonyt X42	шт.	1	145,00	0,00	145,0000	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

Итого по разделу "Раздел 2. Материал"

Прямые затраты		167 642,51						
Материалы		167 642,51						
Итого по разделу		167 642,51						

[illegible]

Сумма прописью:

Триста девять тысяч восемьсот сорок восемь рублей 96 копеек


309 848,96

Составил: инженер ПТО

Beard
(B.T. Camkova)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангараев)



Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
(Субподрядчик):МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных
проводов на СИП

Объект:

ВЛИ 0,4 кВ фид.№3-0,4 кВ от ТП№16

наименование, адрес

наименование

Форма по ОКУД

Код
0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1.2

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 309848,96

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		309848,96	309848,96	309848,96
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					309848,96

Составил: инженер ПТО (В.П. Самкова)

Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)

