

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Форма по ОКУД	Код
322005	

Заказчик: _____ организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: _____ МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" _____ по ОКПО

Стройка: _____ Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП _____

Объект: _____ ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№16 _____ наименование

Вид деятельности по ОКД	
номер	дата
Договор подряда (контракт)	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

АКТ о приемке выполненных работ № 2.2

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 3111792.48

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

СНД ФЕР-2001 (Гид.20111.) 01 2018-01-10 в действии 2008-01-01														
Использование:														
№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ль ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
№ пп	поз. по см.					ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной 3/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
		основной 3/пл	в т.ч. 3/пл маш.	в т.ч. 3.пл маш.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕР 33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	шт	2	285,02	187,14	45,61	5 562,48	1 925,73	2 855,73	0,00	5,90	11,80
						52,27	17,47				643,43		1,51	3,01

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,42	ЭМ=7,63	ОТМ=18,42	МР=0	ОБ=0							
2	2	ФЕР 33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	шт	3	595,12	440,85	45,61	18 604,74	6 004,52	10 091,01	0,00	12,26	36,79
						108,66	40,71				2 249,44		3,51	10,53

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,42	ЭМ=7,63	ОТМ=18,42	МР=0	ОБ=0							
3	3	ФЕР 33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	шт	2	20,26	17,09	0,00	445,85	116,68	260,84	0,00	0,39	0,78
						3,17	2,93				108,10		0,22	0,43

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,42	ЭМ=7,63	ОТМ=18,42	МР=0	ОБ=0							
4	4	ФЕР 33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	3	23,33	19,53	0,00	777,47	210,19	447,05	0,00	0,47	1,40
						3,80	3,35				185,31		0,25	0,75

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,42	ЭМ=7,63	ОТМ=18,42	МР=0	ОБ=0							
5	5	ФЕР 33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,929	13 196,21	4 797,26	7 435,74	58 720,83	16 482,75	34 004,25	0,00	101,29	94,09
						963,22	619,57				10 602,22		58,23	54,10

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,5525, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,42	ЭМ=7,63	ОТМ=18,42	МР=0	ОБ=0							
6	6	ФЕРм 08-02-346-01	Подвеска группового заземляющего проводника на опоре	шт	10	208,27	179,45	0,35	21 479,85	5 242,70	13 692,30	0,00	2,87	28,69
						28,46	16,98				3 128,52		1,26	12,58

КОТ=1,530125, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЗТ=1,630125, КЗТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,42	ЭМ=7,63	ОТМ=18,42	МР=0	ОБ=0							
7	7	ФЕРм 08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха	100 шт	0,32	1 173,71	32,74	403,92	5 752,79	4 344,44	79,94	0,00	76,62	24,52
						737,04	4,30				25,35		0,34	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КОТ=1.630125 , КЭМ=1.5525 , КОТМ=1.5525 , КЭТ=1.630125 , КЭТМ=1.5525 , НР=30.4%														
		Индексы	ОТ=18.42	ЭМ=7.63	ОТМ=18.42	МР=0	ОБ=0							
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"														
			Прямые затраты						111 344,01	34 327,00	61 431,12	0,00		198,07
			Оплата труда рабочих						95 758,12		16 942,37			81,50
			Машины и механизмы						34 327,00					
			Оплата труда машинистов						44 488,75					
			Материалы						16 942,37					
			Накладные расходы						0,00					
			Итого по разделу						15 585,89					
									111 344,01					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

8	8	Опора СВ-95-3	шт.	5	5 750,00	0,00	5 750,0000	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
9	9	Кронштейн крепления укосов У-4	шт.	2	604,18	0,00	604,1750	1 208,35	0,00	0,00	1 208,35	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
10	10	Опора СВ-95-3	шт.	3	5 750,00	0,00	5 750,0000	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
11	11	Кронштейн крепления укосов У-4	шт.	1	604,18	0,00	604,1800	604,18	0,00	0,00	604,18	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
12	12	Катанка 6 мм	кг	15	57,75	0,00	57,7500	866,25	0,00	0,00	866,25	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13	13	Лента мета к спилу	м	50	72,05	0,00	72,0500	3 602,50	0,00	0,00	3 602,50	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14	14	Комплект промежуточной подвески (54-14Р)	шт.	18	136,71	0,00	136,7122	2 460,82	0,00	0,00	2 460,82	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
15	15	Кронштейн анкерный СА-2000	шт.	11	75,56	0,00	75,5582	831,14	0,00	0,00	831,14	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	16		Зажим анкерный (РА 1500 Р)	шт.	11	155,86 0,00	0,00 0,00	155,8645	1 714,51	0,00	0,00 0,00	1 714,51	0,00 0,00	0,00 0,00
17	17		Проводник ЗП-1М	шт.	7	216,02 0,00	0,00 0,00	216,0243	1 512,17	0,00	0,00 0,00	1 512,17	0,00 0,00	0,00 0,00
18	18		Зажим плашечный ПС-1-1	шт.	7	39,38 0,00	0,00 0,00	39,3757	275,63	0,00	0,00 0,00	275,63	0,00 0,00	0,00 0,00
19	19		Зажим КЗР	шт.	7	96,73 0,00	0,00 0,00	96,7257	677,08	0,00	0,00 0,00	677,08	0,00 0,00	0,00 0,00
20	20		Скрепки С-20 к сипу	шт.	58	9,54 0,00	0,00 0,00	9,5417	553,42	0,00	0,00 0,00	553,42	0,00 0,00	0,00 0,00
21	21		Лента металлическая к сипу	м	50	29,92 0,00	0,00 0,00	29,9166	1 495,83	0,00	0,00 0,00	1 495,83	0,00 0,00	0,00 0,00
22	22		Зажим ответственный СТН-70	шт.	10	94,07 0,00	0,00 0,00	94,0670	940,67	0,00	0,00 0,00	940,67	0,00 0,00	0,00 0,00
23	23		Проводник ЗП-1М	шт.	3	216,02 0,00	0,00 0,00	216,0233	648,07	0,00	0,00 0,00	648,07	0,00 0,00	0,00 0,00
24	24		Зажим плашечный ПС-1-1	шт.	2	39,38 0,00	0,00 0,00	39,3750	78,75	0,00	0,00 0,00	78,75	0,00 0,00	0,00 0,00
25	25		Зажим плашечный ПС-1-1	шт.	1	31,72 0,00	0,00 0,00	31,7200	31,72	0,00	0,00 0,00	31,72	0,00 0,00	0,00 0,00
26	26		Зажим КЗР	шт.	3	96,73 0,00	0,00 0,00	96,7267	290,18	0,00	0,00 0,00	290,18	0,00 0,00	0,00 0,00
27	27		Хомут стяжной к сипу	шт.	70	2,41 0,00	0,00 0,00	2,4083	168,58	0,00	0,00 0,00	168,58	0,00 0,00	0,00 0,00
28	28		Колпачки к сипу 16-150	шт.	16	10,56 0,00	0,00 0,00	10,5588	168,94	0,00	0,00 0,00	168,94	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	29		Зажим прокалывающий герметичный (СТ 15 95А)	шт.	12	95,81	0,00	95,8050	1 149,66	0,00	0,00	1 149,66	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
30	30		Провод СИП-2 3х50+1х70	м	914	145,44	0,00	145,4400	132 932,16	0,00	0,00	132 932,16	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
31	31		Кронштейн анкерный СА-2000	шт.	5	75,56	0,00	75,5580	377,79	0,00	0,00	377,79	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
32	32		Зажим анкерный (РА 1500 Р)	шт.	3	155,86	0,00	155,8633	467,59	0,00	0,00	467,59	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
33	33		Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА25*100)	шт.	2	43,48	0,00	43,4750	86,95	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
34	34		Скрепта С-20 к сипу	шт.	15	7,68	0,00	7,6833	115,25	0,00	0,00	115,25	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
35	35		Провод СИП-4 4х25 мм2	м	15	58,60	0,00	58,6020	879,03	0,00	0,00	879,03	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"														
			Прямые затраты						200 137,22					
			Материалы						200 137,22					
			Итого по разделу						200 137,22					

			Итого по всем разделам						311 481,23					
			Прямые затраты						295 895,34					
			Оплата труда рабочих						34 327,00					
			Машины и механизмы						44 488,75					
			Оплата труда машинистов						16 942,37					
			Материалы						200 137,22					
			Фонд оплаты труда (справочно)						51 269,37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Накладные расходы						15 585,89					
			Дополнительные транспортные расходы						311,25					
			Всего по акту						311 792,48					

Сумма прописью:

Триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто два рубля 48 копеек


(311 792,48)

Составил: инженер ПТО



(В.П. Сямкова)

Утвердил: директор



(Д.И. Шантаров)

Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

(Субподрядчик):

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП

наименование, адрес

Объект:

ВЛИ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№16

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 2.2

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 311792,48

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		311792,48	311792,48	311792,48
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					311792,48

Составил: инженер ПТО

(В.П. Самкова)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангараев)

