

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
Подрядчик:	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"	по ОКПО	322005
Стройка:	Реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП	по ОКПО	
Объект:	ВЛИ 0,4 кВ фид. №5-0,4 кВ от ТП№16	Вид деятельности по ОКДП	
	наименование	Договор подряда (контракт)	
		номер	
		дата	
		Вид операции	

АКТ о приемке выполненных работ № 7.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 543999,57

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

Номер документа	Дата составления
1	30.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2011 г.), от 2013.01.10 в ценах 2000 г/г														
№ пп	№ поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.				в т.ч. з/пл маш.			

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	1	ФЕР 33-04-003.01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с тросами без приставок оплотовочных	шт	20	285,02	187,14	45,61	55 624,81	19 257,25	28 557,31	0,00	5,90	117,99
---	---	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	----	--------	--------	-------	-----------	-----------	-----------	------	------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						52,27	17,47				6 434,34		1,51	30,12

КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%

	Индексы	ОТ=18.42	ЭМ=7.63	ОТМ=18.42	МР=0	ОБ=0								
2	ФЕР 33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностежных с одним подкосом	шт	6	595,12	440,85	45,61	37 209,47	12 009,05	20 182,02	4 498,89	0,00	12,26	73,59
					108,66	40,71							3,51	21,05

КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%

	Индексы	ОТ=18.42	ЭМ=7.63	ОТМ=18.42	МР=0	ОБ=0								
3	ФЕР 33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки одностежных опор	шт	20	20,26	17,09	0,00	4 458,46	1 166,76	2 608,40	1 080,97	0,00	0,39	7,76
					3,17	2,93							0,22	4,35

КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%

	Индексы	ОТ=18.42	ЭМ=7.63	ОТМ=18.42	МР=0	ОБ=0								
4	ФЕР 33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки сложных опор	шт	6	23,33	19,53	0,00	1 554,94	420,38	894,10	370,62	0,00	0,47	2,79
					3,80	3,35							0,25	1,49

КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%

	Индексы	ОТ=18.42	ЭМ=7.63	ОТМ=18.42	МР=0	ОБ=0								
5	ФЕР 33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника	1000 м	1,003	13 196,21	4 797,26	7 435,74	63 398,27	17 795,70	36 712,87	0,00	101,29	101,59	
					963,22	619,57				11 446,75		58,23	58,41	

КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%

	Индексы	ОТ=18.42	ЭМ=7.63	ОТМ=18.42	МР=0	ОБ=0								
6	ФЕРм 08-02-346-01	Подвеска группового заземляющего проводника на опоре	шт	10	208,27	179,45	0,35	21 479,85	5 242,70	13 692,30	0,00	2,87	28,69	
					28,46	16,98				3 128,52		1,26	12,58	

КОТ=1.630125, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.630125, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%

	Индексы	ОТ=18.42	ЭМ=7.63	ОТМ=18.42	МР=0	ОБ=0								
7	ФЕРм 08-01-082-01	Закладной наборный без колуха	100 шт	0,52	1 173,71	32,74	403,92	9 348,29	7 039,71	129,91	0,00	76,62	39,84	
					737,04	4,30				41,19		0,34	0,18	

КОТ=1.630125, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.630125, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Индексы	ОТ=18,42 ЭМ=7,63 ОТМ=18,42 МР=0 ОБ=0											
8		ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт.	2	32,00	26,08	0,08	713,73	215,05	398,01	0,00	0,64	1,27
						5,84	3,15				116,10		0,23	0,47

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЭТМ=1,5525, НР=30,4%

Индексы ОТ=18,42 ЭМ=7,63 ОТМ=18,42 МР=0 ОБ=0

Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"

		Прямые затраты							193 787,83	63 166,59	103 174,92	0,00		373,53
		Оплата труда рабочих							166 341,51		27 117,37			128,64
		Машины и механизмы							63 166,59					
		Оплата труда машинистов							76 057,55					
		Материалы							27 117,37					
		Накладные расходы							0,00					
		Итого по разделу							27 446,32					
									193 787,83					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

9	9	Опора СВ-95-3	шт.	4	5 750,00	0,00	5 750,0000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
10	10	Опора СВ-95-3	шт.	10	5 750,00	0,00	5 750,0000	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
11	11	Кронштейн крепления укосов У-4	шт.	4	604,18	0,00	604,1775	2 416,71	0,00	0,00	2 416,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
12	12	Траверса ТН-9	шт.	2	372,00	0,00	372,0000	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
13	13	Хомут Х42	шт.	2	145,00	0,00	145,0000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
14	14	Опора СВ-95-3	шт.	6	5 750,00	0,00	5 750,0000	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	15		Опора СВ-95-3	шт.	10	5 750,00	0,00	5 750,0000	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
16	16		Кронштейн крепления уклонов У-4	шт.	1	604,18	0,00	604,1800	604,18	0,00	0,00	604,18	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
17	17		Лента мета к сипу	м	50	72,05	0,00	72,0500	3 602,50	0,00	0,00	3 602,50	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
18	18		Комплект промежуточной подвески (54-14Р)	шт.	17	136,71	0,00	136,7118	2 324,10	0,00	0,00	2 324,10	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
19	19		Кронштейн анкерный СА-2000	шт.	5	75,56	0,00	75,5580	377,79	0,00	0,00	377,79	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
20	20		Зажим анкерный (РА 1500Р)	шт.	5	155,86	0,00	155,8640	779,32	0,00	0,00	779,32	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
21	21		Проводник ЗП-1М	шт.	6	216,03	0,00	216,0250	1 296,15	0,00	0,00	1 296,15	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
22	22		Зажим плащечный ПС-1-1	шт.	6	39,38	0,00	39,3750	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
23	23		Зажим КЗР	шт.	6	96,72	0,00	96,7233	580,34	0,00	0,00	580,34	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
24	24		Скрепки С-20 к сипу	шт.	44	9,54	0,00	9,5416	419,83	0,00	0,00	419,83	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
25	25		Колпачки к сипу 16-150	шт.	16	10,56	0,00	10,5581	168,93	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
26	26		Колпачки терм к сипу	шт.	15	12,52	0,00	12,5167	187,75	0,00	0,00	187,75	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
27	27		Колпачки герм к сипу	шт.	1	12,48	0,00	12,4800	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
28	28		Хомут стяжной к сипу	шт.	70	2,98	0,00	2,9833	208,83	0,00	0,00	208,83	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
29	29		Зажим ответительный СТП-70	шт.	10	94,07	0,00	94,0670	940,67	0,00	0,00	940,67	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
30	30		Зажим прокалывающий герметичный (СТ 15 95А)	шт.	24	95,81	0,00	95,8050	2 299,32	0,00	0,00	2 299,32	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
31	31		Зажим КЗР	шт.	4	96,73	0,00	96,7250	386,90	0,00	0,00	386,90	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
32	32		Зажим плашечный ПС-1-1	шт.	4	39,38	0,00	39,3750	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
33	33		Проводник ЗП-1М	шт.	4	216,03	0,00	216,0250	864,10	0,00	0,00	864,10	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
34	34		Кронштейн анкерный СА-2000	шт.	11	75,56	0,00	75,5582	831,14	0,00	0,00	831,14	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
35	35		Зажим анкерный (РА 1500 Р)	шт.	7	155,86	0,00	155,8643	1 091,05	0,00	0,00	1 091,05	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
36	36		Зажим прок оть герм ОР6 М	шт.	8	58,08	0,00	58,0763	464,61	0,00	0,00	464,61	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
37	37		Скрепки С-20 к сицу	шт.	18	9,54	0,00	9,5417	171,75	0,00	0,00	171,75	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
38	38		Скрепа С-20 к сицу	шт.	12	7,68	0,00	7,6833	92,20	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
39	39		Лента мета к сицу	м	50	72,05	0,00	72,0500	3 602,50	0,00	0,00	3 602,50	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
40	40		Провод СИП-4 4х25 мм2	м	66	58,60	0,00	58,6017	3 867,71	0,00	0,00	3 867,71	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
41	41		Провод СИП-2 3х50+1х70 мм2	м	937	145,44	0,00	145,4400	136 277,28	0,00	0,00	136 277,28	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	42		Опора СВ-95-3	шт.	2	5 750,00	0,00	5 750,0000	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	604,18	0,00	0,00
43	43		Кронштейн крепления укосов У-4	шт.	1	604,18	0,00	604,1800	604,18	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	349 900,08	0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"									349 900,07	0,00	0,00	349 900,08		0,00
			Прямые затраты						349 900,08					
			Материалы						349 900,08					
			Итого по разделу						349 900,08					

			Итого по всем разделам				543 687,90							
			Прямые затраты				516 241,58							
			Оплата труда рабочих				63 166,59							
			Машины и механизмы				76 057,55							
			Оплата труда машинистов				27 117,37							
			Материалы				349 900,07							
			Фонд оплаты труда (справочно)				90 283,96							
			Накладные расходы				27 446,32							
			Дополнительные транспортные расходы				311,67							
			Всего по акту				543 999,57							

Сумма прописью:


Пятьсот сорок три тысячи девятьсот девяносто девять рублей 57 копеек

543 999,57

Составил: инженер ПТО

(В.П. Самикова)

Утвердил: (Д.И. Шангарев)



Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
(Субподрядчик):МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных
проводов на СИП

наименование, адрес

Объект:

ВЛИ 0,4 кВ фид.№5-0,4 кВ от ТП№16

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 7.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 543999,57

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		543999,57	543999,57	543999,57
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					543999,57

Составил: инженер ИТО

(В.П. Самкова)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангараев)

