

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:

Форма по ОКУД

Код
322005

Подрядчик:

организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

по ОКТО

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП

Объект:

ВЛЗ 10 кВ фид.№6-10 кВ участок от ТП№16 до ТП№17

наименование

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

АКТ о приемке выполненных работ № 4.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 187202.98

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
№ пп	поз. по см.					ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пп	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕР 33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	шт	11	285,02	187,14	45,61	30 332,74	10 493,74	15 583,01	0,00	5,90	64,89
						52,27	17,47				3 506,22		1,51	16,57

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЭТ=1,5525, КЭТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕР 33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	шт	2	595,12	440,85	45,61	12 297,87	3 966,07	6 674,44	0,00	12,26	24,53
						108,66	40,71				1 485,79		3,51	7,02

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЭТ=1,5525, КЭТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕР 33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт	1	921,81	709,63	45,61	9 697,65	3 039,86	5 371,92	0,00	18,80	18,80
						166,57	65,21				1 189,99		5,62	5,62

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЭТ=1,5525, КЭТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕР 33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	шт	11	20,26	17,09	0,00	2 431,48	635,80	1 423,34	0,00	0,39	4,27
						3,17	2,93				589,05		0,22	2,39

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЭТ=1,5525, КЭТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕР 33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложенных опор	шт	3	23,33	19,53	0,00	770,91	208,25	443,54	0,00	0,47	1,40
						3,80	3,35				183,60		0,25	0,75

КОТ=1,5525, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЭТ=1,5525, КЭТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
6	6	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	3	32,29	26,08	0,08	1 082,37	335,58	592,32	0,00	0,67	2,01
						6,13	3,15				173,55		0,23	0,70

КОТ=1,630125, КЭМ=1,5525, КОТМ=1,5525, КЭТ=1,630125, КЭТМ=1,5525, НР=30,4%

		Индексы	ОТ=18,25 ЭМ=7,57 ОТМ=18,25 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"						56 613,02	18 679,29	30 084,56	0,00				115,90	
		Прямые затраты				48 767,85								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Оплата труда рабочих						18 679,29					
			Машины и механизмы						22 961,36					
			Оплата труда машинистов						7 127,20					
			Материалы						0,00					
			Накладные расходы						7 845,17					
			Итого по разделу						56 613,02					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

7	7		Электроды ОК-46 ф3	упак	1	935,85	0,00	935,8500	935,85	0,00	0,00	935,85	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
8	8		Круг отрезной по металлу 180*2*22.2	шт.	2	31,74	0,00	31,7400	63,48	0,00	0,00	63,48	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
9	9		Опора СВ-110-3.5	шт.	4	7 250,00	0,00	7 250,0000	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
10	10		Опора СВ-110-3.5	шт.	5	7 250,00	0,00	7 250,0000	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
11	11		Опора СВ-95-3	шт.	3	5 750,00	0,00	5 750,0000	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
12	12		Кронштейн крепления углов У-4	шт.	3	604,18	0,00	604,1767	1 812,53	0,00	0,00	1 812,53	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
13	13		ХомуТ Х42	шт.	3	145,00	0,00	145,0000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
14	14		Граверса ТН-9	шт.	3	372,00	0,00	372,0000	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
15	15		Опора СВ-110-3.5	шт.	5	7 250,00	0,00	7 250,0000	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
16	16		Опора СВ-95-3	шт.	1	5 750,00	0,00	5 750,0000	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

[illegible]

Материалы

Итого по раздѣлу

		Итого по всем разделам	187 064,34						
		Прямые затраты	179 219,17						
		Оплата труда рабочих	18 679,29						
		Машины и механизмы	22 961,36						
		Оплата труда машинистов	7 127,20						
		Материалы	130 451,32						
		Фонд оплаты труда (справочно)	25 806,49						
		Накладные расходы	7 845,17						
		Дополнительные транспортные расходы	138,64						
		Всего по акту	187 202,98						

Итого по всем разрядам

Прямые затраты

Оплата труда рабочих

Машины и механизмы

Оплата труда машинистов

Материалы

Фонд оплаты труда (справочно)

Накладные расходы

Дополнительные транспортные расходы

Всего по акту

Сто восемьдесят семь тысяч двести два рубля 98 копеек

187 202,98

Составил: инженер ПТО

(В.И. Сажко)

Утверждаю

(Д.И. Шагараев)



Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
(Субподрядчик):МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных
проводов на СИП

наименование, адрес

Объект:

ВЛЗ 10 кВ фид.№6-10 кВ участок от ТП№16 до ТП№17

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 4.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 187202,98

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		187202,98	187202,98	187202,98
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					187202,98

Составил: инженер

(В.П. Самкова)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангареев)