

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
Подрядчик:	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"	по ОКПО	322005
Стройка:	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП	по ОКПО	
Объект:	КЛ 10 кВ фид.№6-10 кВ ПС "Чернушка" от ТП№16 до опоры ВЛЗ 10 кВ в сторону ТП№17	наименование, адрес	
	наименование		

Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2019

Очетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

АКТ о приемке выполненных работ № 6

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 55322.54

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч		
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8		9						10	11
						основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.				в т.ч. з.пл маш.					

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2		100 м ³	0,0245	1 864,86	0,00	0,00	1 087,31	833,83	0,00	0,00	239,09	5,86
КОТ=1,5525, кЭМ=1,5525, кЗТ=1,5525, кЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
	Индекс	ОТ=18,25	ЭМ=7,57	ОТМ=18,25	МР=0	ОБ=0								
2	ФЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2		100 м ³	0,0245	1 131,77	0,00	0,00	659,88	506,04	0,00	0,00	150,90	3,70
КОТ=1,5525, кЭМ=1,5525, кЗТ=1,5525, кЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
	Индекс	ОТ=18,25	ЭМ=7,57	ОТМ=18,25	МР=0	ОБ=0								
3	ФЕРм 08-02-145-04	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг		100 м	0,03	285,54	82,19	48,02	130,86	85,04	18,67	0,00	16,15	0,48
КОТ=1,5525, кЭМ=1,5525, кЗТ=1,5525, кЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
	Индекс	ОТ=18,25	ЭМ=7,57	ОТМ=18,25	МР=0	ОБ=0								
4	ФЕРм 08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг		100 м	0,13	2 196,28	1 766,45	64,22	2 987,26	867,42	1 738,36	0,00	38,01	4,94
КОТ=1,5525, кЭМ=1,5525, кЗТ=1,5525, кЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
	Индекс	ОТ=18,25	ЭМ=7,57	ОТМ=18,25	МР=0	ОБ=0								
5	ФЕРм 08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг		100 м	0,07	749,88	412,24	74,79	676,30	335,80	218,44	0,00	27,32	1,91
КОТ=1,5525, кЭМ=1,5525, кЗТ=1,5525, кЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
	Индекс	ОТ=18,25	ЭМ=7,57	ОТМ=18,25	МР=0	ОБ=0								
6	ФЕРм 08-02-157-01	Снятие с кабеля верхнего джутового покрытия, масса 1 м кабеля до 9 кг		100 м	0,04	19,06	0,00	0,24	17,91	13,74	0,00	0,00	1,96	0,08
КОТ=1,5525, кЭМ=1,5525, кЗТ=1,5525, кЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
	Индекс	ОТ=18,25	ЭМ=7,57	ОТМ=18,25	МР=0	ОБ=0								
7	ФЕРм 08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²		шт	2	1 187,04	1 092,74	3,34	22 022,17	3 320,08	16 544,12	0,00	9,45	18,91
КОТ=1,5525, кЭМ=1,5525, кЗТ=1,5525, кЗТМ=1,5525, НР=30,4%														
	Индекс	ОТ=18,25	ЭМ=7,57	ОТМ=18,25	МР=0	ОБ=0								
						90,96	103,52				3 778,51		7,67	15,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
8	8	ФЕРм 08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,07	478,04	397,86	1,02	369,97	101,13	210,83	0,00	8,23	0,58
						79,16	70,24				89,73		6,05	0,42
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
9	9	ФЕРм 08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2	100 шт	0,06	343,70	0,00	4,37	484,52	371,57	0,00	0,00	35,27	2,12
						339,33	0,00				0,00		0,00	0,00
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
10	10	ФЕРм 08-02-152-02	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	т	0,025	1 137,52	2242,30	88,73	526,76	367,96	45,86	0,00	83,84	2,10
						806,49	7,79				3,56		0,62	0,02
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
11	11	ФЕРп 01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	испытан ис	3	86,49	0,00	0,00	6 174,85	4 735,32	0,00	0,00	7,55	22,64
						86,49	0,00				0,00		0,00	0,00
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЗТ=1.5525, КЗТМ=1.5525, НР=30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"														
		Прямые затраты							35 137,79	11 537,91	18 776,28	0,00		63,30
		Оплата труда рабочих							11 537,91		4 329,21			17,66
		Машины и механизмы							14 447,07					
		Оплата труда машинистов							4 329,21					
		Материалы							0,00					
		Накладные расходы							4 823,60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									35 137,79					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

12	12		Изолянт огнезащитная	шт.	1	64,00	0,00	64,00000	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
13	13		Хомут	шт.	2	20,00	0,00	20,00000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
14	14		Ветошь	кг	1	45,40	0,00	45,40000	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
15	15		Кабель ААБл 3х120	м	23	667,53	0,00	667,5348	15 353,30	0,00	15 353,30	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
16	16		Муфта 3КНТII-10 70/120	шт.	1	1 559,32	0,00	1 559,3200	1 559,32	0,00	1 559,32	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
17	17		Муфта 3КВТII-10 70/120	шт.	1	1 122,61	0,00	1 122,6100	1 122,61	0,00	1 122,61	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
18	18		Скрепка С-20 к шну	шт.	10	7,68	0,00	7,6830	76,83	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
19	19		Лента металлическая к шну	м	10	29,92	0,00	29,9170	299,17	0,00	299,17	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
20	20		Кабельная защита	шт.	1	1 071,19	0,00	1 071,1900	1 071,19	0,00	1 071,19	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"						19 631,82	0,00			0,00	19 631,82			0,00
			Прямые затраты			19 631,82								
			Материалы			19 631,82								
			Итого по разделу			19 631,82								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого по всем раздeltas						54 769,61					
			Прямые затраты						49 946,01					
			Оплата труда рабочих						11 537,91					
			Машины и механизмы						14 447,07					
			Оплата труда машинистов						4 329,21					
			Материалы						19 631,82					
			Фонд оплаты труда (справочно)						15 867,12					
			Накладные расходы						4 823,60					
			Дополнительные транспортные расходы						552,93					
			Всего по акту						55 322,54					

Сумма прописью:

Пять,десять пять тысяч триста двадцать два рубля 54 копейки

(55 322,54)

Составил: инженер ПТО

(В.Л. Самкова)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангарасев)



Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
(Субподрядчик):

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП

Объект:

КЛ 10 кВ фид.№6-10 кВ ПС "Чернушка" от ТП№16 до опоры ВЛЗ 10 кВ в сторону ТП№17

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 6

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 55322,54

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		55322,54	55322,54	55322,54
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					55322,54

Составил: инженер ПТО

(В.П. Самкова)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангараев)

