

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
Подписчик:	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"	по ОКТО	322005
Стройка:	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП	по ОКТО	
Объект:	наименование, адрес ВЛн 0,4 кВ фил. №2-0,4 кВ от ТП №16	наименование	

Вид деятельности по ОКДП	номер	дата	Вид операции
Договор подряда (контракт)			

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2019

Отчетный период	по
с	
01.07.2019	31.07.2019

АКТ о приемке выполненных работ № 3.1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 314642,07

С использованием: СИБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	№ пп по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ль ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч		
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Таблица 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	1	ФЕР 33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с трансформаторами без приставок одностоечных	шт	16	285,02	187,14	45,61	44120,35	15263,62	22666,00	0,00	5,90	94,39
						52,27	17,47				5099,56		1,51	24,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЭТ=1.5525, КЭТМ=1.5525, НР=30.4%														
	Индексы	ОТ=18.25	ЭМ=7.57	ОТМ=18.25	МР=0	ОБ=0								
2	ФЕР 33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок однострочных с одним подкосом			шт	8	595,12	440,85	45,61	49 191,49	15 864,28	26 697,75	0,00	12,26
							108,66	40,71				5 943,16		3,51
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЭТ=1.5525, КЭТМ=1.5525, НР=30.4%														
	Индексы	ОТ=18.25	ЭМ=7.57	ОТМ=18.25	МР=0	ОБ=0								
3	ФЕР 33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок однострочных с двумя подкосами			шт	1	921,81	709,63	45,61	9 697,65	3 039,86	5 371,92	0,00	18,80
							166,57	65,21				1 189,99		5,62
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЭТ=1.5525, КЭТМ=1.5525, НР=30.4%														
	Индексы	ОТ=18.25	ЭМ=7.57	ОТМ=18.25	МР=0	ОБ=0								
4	ФЕР 33-04-016-05	Разновка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки однострочных опор			шт	16	20,26	17,09	0,00	3 536,70	924,79	2 070,31	0,00	0,39
							3,17	2,93				836,79		0,22
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЭТ=1.5525, КЭТМ=1.5525, НР=30.4%														
	Индексы	ОТ=18.25	ЭМ=7.57	ОТМ=18.25	МР=0	ОБ=0								
5	ФЕР 33-04-016-06	Разновка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор			шт	9	23,33	19,53	0,00	2 312,72	624,75	1 330,61	0,00	0,47
							3,80	3,35				550,80		0,25
КОТ=1.5525, КЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, КЭТ=1.5525, КЭТМ=1.5525, НР=30.4%														
	Индексы	ОТ=18.25	ЭМ=7.57	ОТМ=18.25	МР=0	ОБ=0								
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"							108 858,92	35 717,30	58 136,78	0,00			221,71	63,50
	Прямые затраты						93 854,08							
	Оплата труда рабочих						35 717,30							
	Машины и механизмы						44 496,08							
	Оплата труда машинистов						13 640,70							
	Материалы						0,00							
	Начисленные расходы						15 004,83							
	Итого по разделу						108 858,92							

Раздел 2. Раздел 2. Материалы

Итого по разделу "Раздел 2. Материал"

[illegible]

Триста сорокпять тысяч шестьсот сорок два рубля 07 копеек

314 642,07

Составил: инженер ПТО

(B. I. Camkoba)

Утвердить

(Д.И. Шатраев)



Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

(Субподрядчик):

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП

наименование, адрес

Объект:

ВЛИ 0,4 кВ фид. №2-0,4 кВ от ТП №16

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 3.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 314642,07

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		314642,07	314642,07	314642,07
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого			314642,07		

Составил: инженер ДПО

(В.П. Самкова)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангараев)

