

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"	по ОКПО	322005
Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка:	Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА)		
Объект:	наименование, адрес		
	г. Чернушка, ул. Ленина		
	наименование		

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.04.2021

Отчетный период	
с	по
01.04.2021	30.04.2021

АКТ о приемке выполненных работ № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 203654.14

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	№ поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед. всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор. масса до 3 т	шт	1	795,34	599,89	0,00	10 479,67	4 008,68	4 745,13	0,00	20,32	20,32
						195,45	81,35				1 668,49		6,37	6,37
кОТ=0.675, кЭМ=0.675, кОТМ=0.675, кМР=0, кОБ=0, кЗТ=0.675, кЗТМ=0.675, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор. масса до 3 т	шт	1	2 302,67	1 199,77	711,99	20 959,52	8 017,56	9 490,18	0,00	40,64	40,64
						390,91	162,70				3 336,98		12,74	12,74
кОТ=1.35, кЭМ=1.35, кОТМ=1.35, кЗТ=1.35, кЗТМ=1.35, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРплг 01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,3	15,74	13,38	0,00	233,94	62,97	137,55	0,00	0,30	0,39
						2,36	1,76				46,97		0,15	0,20
НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕРплг 01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,3	15,74	13,38	0,00	233,94	62,97	137,55	0,00	0,30	0,39
						2,36	1,76				46,97		0,15	0,20
НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕРплг 03-01-03-005	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	1,3	15,45	15,45	0,00	158,91	0,00	158,91	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0											
6	6	ФЕРплг 01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,92	15,74	13,38	0,00	165,51	44,51	97,37	0,00	0,30	0,28
						2,36	1,76				33,23		0,15	0,14
НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0											
7	7	ФЕРплг 01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,92	15,74	13,38	0,00	165,51	44,51	97,37	0,00	0,30	0,28
						2,36	1,76				33,23		0,15	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0											
8		ФЕРпг 03-01-03-005	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	0,92	15,45	15,45	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00
		Индексы	ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"														
			Прямые затраты						32 509,40	12 241,20	14 976,46	0,00		62,30
			Оплата труда рабочих						12 241,20		5 165,87			19,79
			Машины и механизмы						9 810,59					
			Оплата труда машинистов						5 165,87					
			Материалы						0,00					
			Накладные расходы						5 291,74					
			Итого по разделу						32 509,40					
Раздел 2. Раздел 2. Материал														
9			Трансформатор силовой ТМГ11-250/10/0.4 №2000820	шт.	1	170 155,32	0,00	170 155,32	170 155,32	0,00	0,00	170 155,32	0,00	0,00
			Итого по разделу "Раздел 2. Материал"											
			Прямые затраты						170 155,32					
			Материалы						170 155,32					
			Итого по разделу						170 155,32					
			Итого по всем разделам											
			Прямые затраты						202 664,72					
			Оплата труда рабочих						197 372,98					
			Итого по разделу						12 241,20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Машины и механизмы						9 810,59					
			Оплата труда машинистов						5 165,87					
			Материалы						170 155,32					
			Фонд оплаты труда (справочно)						17 407,07					
			Накладные расходы						5 291,75					
			Дополнительные транспортные расходы						989,41					
			Всего по акту						203 654,14					

Сумма прописью: Двести три тысячи шестьсот пятьдесят четыре рубля 14 копеек

(203 654,14)

Составил: инженер ПТО (А.В. Пустогов)

Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)



Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

(Субподрядчик):

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ТП №121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА)

наименование, адрес

Объект:

г. Чернушка, ул. Ленина

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.04.2021	01.04.2021	30.04.2021

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 203654,14

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		203654,14	203654,14	203654,14
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					203654,14

Составил: инженер ПТО (А.В. Пустогов)

Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)

