

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 №100

Заказчик:	Форма по ОКУД	Код
	по ОКНО	322005
Подразчик:	по ОКНО	
Стройка:	по ОКНО	
Объект:	по ОКНО	

МУП "Черушские городские коммунальные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Реконструкция ТП №88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА)

наименование, адрес

г. Черушка, ул. Пушкина

наименование

Вид деятельности по ОКП	номер	дата
Договор подряда (контракт)	номер	дата
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2022

Отчетный период	по
с	
01.06.2022	30.06.2022

АКТ о приемке выполненных работ № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 409265.86

С исползованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	Шифр по норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. машин	основной з/пл	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	материалы		
№ пп	поз. по см.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.						на ед.	всего

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1	432,54	292,93	0,00	7 376,32	3 303,18	2 797,48	0,00	14,51	14,51
						139,61	37,75				893,07		2,89	2,89
КОТ=0,675, КЭМ=0,675, КОТМ=0,675, КМР=0, КОБ=0, КЭТ=0,675, КЭТМ=0,675, НР=30,4%														
		Индекс	ОТ=23,66 ЭМ=9,55 ОТМ=23,66 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	шт	1	2 302,67	1 199,77	711,99	24 688,56	9 248,84	11 457,82	0,00	40,64	40,64
						390,91	162,70				3 849,53		12,74	12,74
КОТ=1,35, КЭМ=1,35, КОТМ=1,35, КЭТ=1,35, КЭТМ=1,35, НР=30,4%														
		Индекс	ОТ=23,66 ЭМ=9,55 ОТМ=23,66 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРм 01-01-01-01-5	Полуэва при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,99	15,74	13,38	0,00	211,12	55,28	126,50	0,00	0,30	0,30
						2,36	1,76				41,23		0,15	0,15
НР=30,4%														
		Индекс	ОТ=23,66 ЭМ=9,55 ОТМ=23,66 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕРм 01-01-01-01-6	Полуэва при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	1,255	7,36	6,25	0,00	125,29	32,96	74,91	0,00	0,14	0,18
						1,11	0,82				24,35		0,07	0,09
НР=30,4%														
		Индекс	ОТ=23,66 ЭМ=9,55 ОТМ=23,66 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕРм 01-01-02-015	Разрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,99	15,74	13,38	0,00	211,12	55,28	126,50	0,00	0,30	0,30
						2,36	1,76				41,23		0,15	0,15
НР=30,4%														
		Индекс	ОТ=23,66 ЭМ=9,55 ОТМ=23,66 МР=0 ОБ=0											
6	6	ФЕРм 01-01-02-016	Разрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	1,255	7,36	6,25	0,00	125,29	32,96	74,91	0,00	0,14	0,18
						1,11	0,82				24,35		0,07	0,09
НР=30,4%														
		Индекс	ОТ=23,66 ЭМ=9,55 ОТМ=23,66 МР=0 ОБ=0											
7	7	ФЕРм 03-01-03-005	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	0,99	15,45	15,45	0,00	146,07	0,00	146,07	0,00	0,00	0,00
НР=30,4%														
		Индекс	ОТ=23,66 ЭМ=9,55 ОТМ=23,66 МР=0 ОБ=0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

НР=30,4%

	Индекс	ОТ=23,66	ЗМ=9,55	ОТМ=23,66	МР=0	ОБ=0								
8	ФЕРм 03-01-03-005	Исключение груза III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	1,255	15,45	15,45	0,00	185,17	0,00	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00

НР=30,4%

	Индекс	ОТ=23,66	ЗМ=9,55	ОТМ=23,66	МР=0	ОБ=0								
--	--------	----------	---------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"

	Прямые затраты						33 068,94	12 728,49	14 989,36	0,00				56,10
	Оплата труда рабочих						27 717,86							
	Машины и механизмы						10 115,62							
	Оплата труда машинистов						4 873,75							
	Материалы						0,00							
	Накладные расходы						5 351,08							
	Итого по разделу						33 068,94							

Раздел 2. Раздел 2. Материал

9	Трансформатор силовой ТМТ 400/10/0,4	шт.	1	375 752,54	0,00	375 752,54	375 752,54	0,00	0,00	375 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00									

Итого по разделу "Раздел 2. Материал"

	Прямые затраты						375 752,54							
	Материалы						375 752,54							
	Итого по разделу						375 752,54							
	Итого по всем разделам						408 821,48							
	Прямые затраты						403 470,40							
	Оплата труда рабочих						12 728,49							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Машины и механизмы						10 115,62					
			Оплата труда машинистов						4 873,75					
			Материалы						375 752,54					
			Фонд оплаты труда (справочно)						17 602,24					
			Налоговые расходы						5 351,08					
			Дополнительные транспортные расходы						444,38					
			Всего по акту						409 265,86					

Сумма проиндексирована

Число тысяч, десятков, сотен и тысяч рублей 86 копеек

( 409 265,86 )

Составил: инженер ПТО (А.В. Бустанов)

Утвердил: (Д.И. Шангараев)



Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Заказчик  
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

(Субподрядчик):

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ТП №88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250  
кВА на ТМГ-400 кВА)

наименование, адрес

Объект:

г. Чернушка, ул.Пушкина

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

**СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1**

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 408821,48

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		409265,86	409265,86	409265,86
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					409265,86
Итого к оплате					409265,86

Составил:



(А.В. Пустогов)

Утвердил:

директор

(Д.И. Шангараев)