

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Код
0322005

по ОКПО

по ОКПО

Заказчик: _____
организация, адрес, телефон, факс

МУП "ЧКЭС"

Подрядчик: _____
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: _____

Реконструкция ВЛ 10 кВ фил.№1-10 кВ, фил.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5
наименование, адрес

Объект: _____

г. Чернушка
наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	16.09.2022

Отчетный период	
с	по
01.08.2022	16.09.2022

АКТ о приемке выполненных работ № 3

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 824839,01

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01															
№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
№ пп	поз. по см.					ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин		материалы	на ед.	всего
		основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Раздел I. Раздел I. ВЛ-10 кВ

1	1	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	5	6,22	5,04	0,00	471,93	152,34	249,73	0,00	0,13	0,65
						1,18	0,61				77,46		0,05	0,23

КОТ=0,315, кЭМ=0,3, КОТМ=0,3, кМР=0, КОБ=0, кЗТ=0,315, кЗТМ=0,3, НР=30,4%

		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
2	2	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	5	20,83	16,80	0,08	1 575,78	508,65	832,44	0,00	0,43	2,15
						3,95	2,03				263,36		0,15	0,75

КОТ=1,05, кЗТ=1,05, НР=30,4%

		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
3	3	ФЕРм 08-02-305-01	Хомут на опоре	шт	2	32,59	30,24	0,04	811,54	118,77	599,36	0,00	0,25	0,50
						2,31	3,65				188,49		0,27	0,54

КОТ=1,05, кЗТ=1,05, НР=30,4%

		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
4	4	ФЕРм 08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт	367	8,21	2,05	0,81	74 405,48	50 689,82	7 444,89	0,00	0,56	203,85
						5,35	0,30				2 832,45		0,02	8,44

КОТ=1,2075, кЭМ=1,15, КОТМ=1,15, кЗТ=1,2075, кЗТМ=1,15, НР=30,4%

		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
5	5	ФЕР 33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км	1,3204	3 296,54	2 266,05	404,59	60 864,54	21 337,65	29 651,71	0,00	65,81	86,90
						625,90	326,98				11 146,49		29,03	38,33

КОТ=1,15, кЭМ=1,15, КОТМ=1,15, кЗТ=1,15, кЗТМ=1,15, НР=30,4%

		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
		Индексы III	ОТ=25,82	ЭМ=9,91	ОТМ=25,82	МР=0	ОБ=0							
6	6	ФЕР 33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной стороны	шт	30	70,02	50,11	0,00	36 554,62	15 427,45	14 896,41	0,00	2,33	70,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						19,92	6,54				5 068,47		0,63	18,98

КОТ=1.15, КЭМ=1.15, КОТМ=1.15, КЗТ=1.15, КЗТМ=1.15, НР=30.4%

	Индексы III кв. 2022 г.	О1=25.82	ЭМ=9.91	ОТМ=25.82	МР=0	ОБ=0								
7	ФЕРм 08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,3	913,45	82,40	589,29	2 703,27	1 871,95	244,98	0,00	25,72	7,72	
					241,77	7,22				56,80		0,58	0,17	

КОТ=1.2075, КЭМ=1.15, КОТМ=1.15, КЗТ=1.2075, КЗТМ=1.15, НР=30.4%

КОД 1.20.03.100.01													
	Индексы III кв. 2022 г.	ОТ=25.82	ЭМ=9.91	ОТМ=25.82	МР=0	ОБ=0							
8	ФЕР 33-04-030-02	Установка разрядников вручную	компл	6	66,42	16,63	2,93	10 594,66	7 260,58	988,72	0,00	5,29	31,7
					46,86	2,93				454,43		0,25	1,5

КОТ=1.2075, КЭМ=1.15, КОТМ=1.15, КЗТ=1.2075, КЗТМ=1.15, НР=30.4%

Индексы III		ОТ=25.82	ЭМ=9.91	ОТМ=25.82	МР=0	ОБ=0						
кв. 2022 г.							187 981,82	97 367,21	54 908,24	0,00		403,54

Итого по разделу "Раздел I. ВЛЗ-10 кВ"

		Прямые затраты					152 275,45							
		Оплата труда рабочих					97 367,2100							
		Машины и механизмы					54 908,24							
		Оплата труда машинистов					20 087,95							
		Материалы					0,00							
		Накладные расходы					35 706,37							
		Итого по разделу					187 981,82							

Раздел 2. Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ

Раздел 2. Раздел 2. Материалы ВЛ-10 кВ													
9	9	Трансверса для ОПН	шт.	2	1 110,00	0,00	1110,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0
					0,00	0,00			0,00			0,00	0
10	10	Ограничитель ОПН-1110	шт.	9	887,10	0,00	887,10	7 983,90	0,00	0,00	7 983,90	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
11	11		Траверса двухцепная на круглую опору	шт.	12	4 746,25	0,00	4746,25	56 955,00	0,00	0,00	56 955,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
12	12		Наконечник Болтовой НА-70/120	шт.	27	109,92	0,00	109,92	2 967,85	0,00	0,00	2 967,85	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
13	13		Изолятор ПС-70	шт.	109	438,88	0,00	438,88	47 837,92	0,00	0,00	47 837,92	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
14	14		Ушко У1-7-16	шт.	57	124,43	0,00	124,43	7 092,51	0,00	0,00	7 092,51	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
15	15		Зажим натяжной НБ-2-6А	шт.	56	281,04	0,00	281,04	15 738,24	0,00	0,00	15 738,24	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
16	16		Болт оцин 10*30	шт.	18	6,08	0,00	6,08	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
17	17		Гайка оцин 10	шт.	18	1,92	0,00	1,92	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
18	18		Провод СИП-3 1х95-20	м.	2 530	93,57	0,00	93,57	236 723,66	0,00	0,00	236 723,66	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
19	19		Зажим ответ Р70-ТЕ(16-150)	шт.	6	126,98	0,00	126,98	761,85	0,00	0,00	761,85	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
20	20		Зажим ответ 150	шт.	28	680,88	0,00	680,88	19 064,73	0,00	0,00	19 064,73	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
21	21		Траверса ТМ-71	шт.	6	3 500,00	0,00	3500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
22	22		Траверса	шт.	6	2 095,83	0,00	2095,83	12 575,00	0,00	0,00	12 575,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
23	23		Комут X-500	шт.	12	558,89	0,00	558,89	6 706,70	0,00	0,00	6 706,70	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
24	24		Изолятор ШФ-20Г	шт.	48	268,23	0,00	268,23	12 875,04	0,00	0,00	12 875,04	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
25	25		Колпачки К-7 (10кВ)	шт.	48	5,33	0,00	5,33	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
26	26		Полоса 40*4 стальная	м.	6	121,07	0,00	121,07	726,39	0,00	0,00	726,39	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
27	27		Провод СИП-3 1х70	м.	150	66,41	0,00	66,41	9 961,50	0,00	0,00	9 961,50	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
28	28		Приставка ж/б ПТ-33-3	шт.	2	2 139,50	0,00	2 139,50	4 279,00	0,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
29	29		Вязка спиральная	шт.	75	63,93	0,00	63,93	4 794,75	0,00	0,00	4 794,75	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
30	30		Разрядник мультикамерный	шт.	24	3 748,88	0,00	3 748,88	89 973,12	0,00	0,00	89 973,12	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
31	31		Полоса 20х4	м.	60	61,11	0,00	61,11	3 666,67	0,00	0,00	3 666,67	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
32	32		Сюба СК-1	шт.	34	78,27	0,00	78,27	2 661,05	0,00	0,00	2 661,05	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
33	33		Таблет открытый тип С600	шт.	7	500,00	0,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
34	34		Зажим ответ 150	шт.	40	853,98	0,00	853,98	34 159,00	0,00	0,00	34 159,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
35	35		Зажим ответ прок	шт.	9	226,21	0,00	226,21	2 035,87	0,00	0,00	2 035,87	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
36	36		Шайба оцин 12	шт.	6	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
37	37		Лента монтажная д/сипа	м.	120	31,36	0,00	31,36	3 763,62	0,00	0,00	3 763,62	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
38	38		Вязка спиральная ВС 70/95.2	шт.	8	56,25	0,00	56,25	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
39	39		Эмаль 3в1 черная 1,8,серая 1,8	шт.	1	330,01	0,00	330,01	330,01	0,00	0,00	330,01	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
40	40		Кисть плоская 38мм	шт.	1	27,08	0,00	27,08	27,08	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
41	41		Круг отрезной 125х1,6х22.2	шт.	10	29,08	0,00	29,08	290,80	0,00	0,00	290,80	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
42	42		Гагрен открытый тип С600	шт.	4	756,94	0,00	756,94	3 027,77	0,00	0,00	3 027,77	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
43	43		Серьга СРС-7-16	шт.	2	62,13	0,00	62,13	124,25	0,00	0,00	124,25	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
44	44		Электроды сварочные ОК-46 3мм	шт.	1	756,11	0,00	756,11	756,11	0,00	0,00	756,11	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
45	45		Провод СИП-3 1х70-20	м.	50	44,75	0,00	44,75	2 237,29	0,00	0,00	2 237,29	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
46	46		Электрод заземления	шт.	1	607,75	0,00	607,75	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
47	47		Табличка	шт.	88	200,00	0,00	200,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
48	48		Скрепка к сипу	шт.	100	8,26	0,00	8,26	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						636 706,43				0,00	0,00	636 706,43		0,00

Итого по подставке: Итого по Материалам: В т.ч. 10-РП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 «Затраты на материалы, деловые расходы»														
			Прямые затраты						636 706,43					
			Материалы						636 706,43					
			Итого по разделу						636 706,43					
			Итого по всем разделам						824 688,25					
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты						788 981,88					
			Оплата труда рабочих						97 367,2100					
			Машины и механизмы						34 820,29					
			Оплата труда машинистов						20 087,95					
			Материалы						636 706,43					
			Фонд оплаты труда (справочно)						117 455,16					
			Накладные расходы						35 706,37					
			Дополнительные транспортные расходы						150,74					
			Всего по акту						824 838,99					

Сумма прописью:

Восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять рублей 01 копейка

(824 838,99)

Составил: инженер ПТО

(А.А. Мурашкин)



(Д.И. Шангарев)