

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:

Получатель:

Стройка:

Объект:

организация, адрес, телефон, факс

МУП "ЧКЭС"

Замена 3 ф (с материалов) приборов учета

наименование, адрес

г. Чернушка

наименование

Вид деятельности по ОКД

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

по ОКПО

Отчетный период	
с	по
01.10.2022	31.10.2022

Номер документа	Дата составления
2	31.10.2022

АКТ о приеме выполненных работ № 2

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 84528.53
С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч		
№ пп	поз. по см.					ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.				в т.ч. з/пл маш.			

Раздел I. Раздел I. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт	4	2,62	0,53	0,00	329,83	234,10	21,89	0,00	0,21	0,84
						2,08	0,08				8,77		0,01	0,02

КОТ=0,3 , кЭМ=0,3 , КОТМ=0,3 , КМР=0 , КОБ=0 , кЗТ=0,3 , кЗТМ=0,3 , НР =30,4%

		Индексы	ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт	4	9,23	1,78	0,51	1 099,42	780,33	72,98	0,00	0,70	2,80
						6,94	0,26				29,23		0,02	0,08

НР=30,4%

		Индексы	ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРм 08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт	0,24	102,05	0,00	2,00	880,17	674,98	0,00	0,00	10,40	2,50
						100,05	0,00				0,00		0,00	0,00

НР=30,4%

	Индексы	ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
--	---------	---------------------------------------

Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"

		Прямые затраты					2 309,42	1 689,41	94,87	0,00			6,14
		Оплата труда рабочих					1 689,41		38,00				0,10
		Машины и механизмы					56,87						
		Оплата труда машинистов					38,00						
		Материалы					0,00						
		Накладные расходы					525,13						
		Итого по разделу					2 309,42						

Раздел 2. Раздел 2. Материал

4	4	Счетчик трехфазный прямого включения Милур 307	шт.	3	20 536,00	0,00	20 536,00	61 608,00	0,00	0,00	61 608,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
5	5	Счетчик трехфазный прямого включения НЕВА	шт.	1	20 611,11	0,00	20 611,11	20 611,11	0,00	0,00	20 611,11	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу "Раздел 2. Материалы"										82 219,11	0,00	82 219,11		0,00
			Прямые затраты						82 219,11					
			Материалы						82 219,11					
			Итого по разделу						82 219,11					
			Итого по всем разделам						84 528,53					
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты						84 003,40					
			Оплата труда рабочих						1 689,41					
			Машины и механизмы						56,87					
			Оплата труда машинистов						38,00					
			Материалы						82 219,11					
			Фонд оплаты труда (справочно)						1 727,42					
			Накладные расходы						525,13					
			Всего по акту						84 528,53					

Сумма прописью: Восемь,десять четыре тысячи пятьсот двадцать восемь, рублей 53 копейки

(84 528,53)

Составил: инженер ПТО



(А.А. Муратпин)

Утвердил:

директор



(Д.И. Шантараяв)



Унифицированная Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

(Субподрядчик):

МУП "ЧГКЭС"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Замена 3 ф (с материалом) приборов учета

наименование, адрес

Объект:

г.Чернушка

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.10.2022	01.10.2022	31.10.2022

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 2

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 85957,16

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		84528,53	84528,53	84528,53
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					84528,53
Итого к оплате					84528,53

Составил: инженер ПТО

(А.А. Муратшин)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангараев)

