
Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений (с нарастающей)

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

1 4 6

не применимо действующий

не применимо действующий

не применимо действующий

нет

6.2 Установление  охранных зон на отмежеванные объекты 
электросетевого хозяйства

6.1 Межевание земельных участков под объектами электросетевого 
хозяйства H_М0101 действующий без изменений

2,95 Перевыполнение 
плана

Причины отклонения

млн. руб. млн. руб.

12

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 Обеспечение воспроизводства основных производственных 
фондов

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных 
проводов на СИП, г. Чернушка Н_РК-ВЛ0101 действующий без изменений нет соответствует 1,695

Статус проекта Ход реализации проекта Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период

Статус на 
предыдущую отчетную 

дату
Текущий статус

Причины изменения 
статуса (в случае 

приостановки / отмены 
/ перезапуска)

Основные задачи, 
контрольные точки и 

этапы проекта, 
запланированные на 
отчетный период

Оценка соответствия 
фактического хода 
проекта плану

Планируемые капитальные 
вложения за отчетный период 

(согласно утвержденной 
инвестиционной программе, 

без НДС)

Фактическое исполнение 
плана капитальных 

вложений за отчетный 
период, без НДС

№
пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)
Идентификатор проекта 

и гиперссылка на 
паспорт проекта

Филиал / 
Дочернее 
зависимое 
общество, 

реализующие 
проект (если 
применимо)

2 3 5 7 8 9 10 11

Группа проектов (мегапроект) А

2 Повышение производительности (в т.ч.
пропускной способности) существующей инфраструктуры

3 Создание новой инфраструктуры
(обеспечение возможности оказания услуг новым 
потребителям за счет их
присоединения к инфраструктуре)

6 Выполнение требований, вызванных
изменениями в законодательстве и предписаниями 
контрольных органов

H_ОЗ0102 действующий без изменений нет соответствует 0,5 0
Отклонение из-за 

подрядной 
организации

III. Проекты развития новых направлений
7 Обеспечение расширения спектра
предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки

8 Инновационное развитие
9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам 
деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 Развитие управленческих систем субъекта естественной 
монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта 
естественной монополии

наименование субъекта естественной монополии
предыдущая отчетная дата

5 Повышение надежности, качества и
безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 Повышение экономической эффективности (снижение 
затрат)

соответствует 0,2 0
Отклонение из-за 

подрядной 
организации


